

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Due date
4182	IoT	Úkol	Provedeno	Normální	IoT Dashboard	Richard Marko	
4183	deployment	Úkol	V řešení	Normální	NixOps build klíčových komponent	Richard Marko	